



# ACCIONES INNOVADORAS ARTÍCULO 6 FSE

*Proyecto Rural Change*

*Málaga, Mayo 2005*

# OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PROYECTO RURAL CHANGE

*El OBJETIVO GENERAL del Proyecto Rural Change es desarrollar un programa integral que mediante la creación del Sistema Integral de Gestión Anticipada al Cambio (SIGAC), propicie la creación de un entorno facilitador del cambio en municipios rurales de la periferia europea afectados por la reestructuración funcional y por el despoblamiento.*



- Acción 1: Observatorio Socioeconómico para la Gestión del Cambio Rural.*
- Acción 2: Oficina Técnica de Anticipación del Cambio (OTAC).*
- Acción 3: Constitución de Foros Provinciales de la Cultura Emprendedora*
- Acción 4: Reestructuración población femenina vinculada al sector textil.*
- Acción 5: Seguimiento y Control*
- Acción 6: Evaluación Externa*
- Acción 7: Programa de Difusión Local Territorial y Apoyo al Cambio Funcional en Entornos Rurales.*
- Acción 8: Programa de Difusión Transnacional.*

# ***Acción 1: Observatorio Socioeconómico para la Gestión del Cambio Rural***

***DESCRIPCIÓN:*** El Observatorio Socioeconómico para la Gestión del Cambio Rural será la herramienta básica de análisis del Sistema Integral de Gestión Anticipada del Cambio (SIGAC). Basándose en la metodología del Plan Estratégico Provincial, se hará acopio de información estadística y documental sobre los principales indicadores del cambio (cohesión territorial, social y económica) de la provincia.

## ***TAREAS:***

1. Banco de datos.
2. Sistema de Información de Coyuntura (SIC).
3. Estudios sectoriales y territoriales.
4. Observatorio virtual.

***CALENDARIO:*** Marzo 2005 - Mayo 2006

***Responsable:*** MADECA

## ***Acción 2: Oficina Técnica de Anticipación al Cambio (OTAC)***

***DESCRIPCIÓN:*** La Oficina Técnica de Anticipación del Cambio (OTAC) se basará en la estructura generada durante la elaboración del Plan Estratégico Provincial (MADECA10).

### ***TAREAS:***

1. Creación de la OTAC.
2. Establecimiento del plan de trabajo.
3. Selección y ejecución de proyectos pilotos de Gestión del Cambio.

***CALENDARIO:*** Diciembre 2004 - Noviembre 2006

***Responsable:*** MADECA

## ***Acción 3: Programa de Iniciativas Emprendedoras***

***DESCRIPCIÓN:*** El Programa de Iniciativas Emprendedoras se basa en el intercambio de experiencias y en la detección de oportunidades de sectores emergentes.

### ***TAREAS:***

1. Plataforma virtual.
2. Grupos de trabajo.
3. Banco de Buenas Prácticas.
4. Registro de Iniciativas Emprendedoras.
5. Difusión de Iniciativas.
6. Encuentros de la Red Emprendedora Rural Transnacional.

***CALENDARIO:*** Diciembre 2004 – Noviembre 2006

***Responsable:*** Área de Recursos e Iniciativas Locales

## ***Acción 4: Reestructuración de la población femenina vinculada al sector textil***

***DESCRIPCIÓN:*** Se establecerá un itinerario metodológico sobre la forma de solucionar-gestionar los problemas de reestructuración de sectores productivos en crisis desde el enfoque femenino (considerando la problemática de la mujer trabajadora en zonas rurales). Las actuaciones se transferirán a los socios y organismos transnacionales del proyecto. Iniciativa GIRO.

### ***TAREAS:***

1. Programa de difusión y sensibilización en el entorno rural.
2. Programa de motivación a la mujer.
3. Programa de servicios para la intermediación laboral de género.
4. Programa de transferibilidad transnacional de productos metodológicos desarrollados en el proyecto GIRO.

***CALENDARIO:*** Diciembre 2004 – Noviembre 2006

***Responsable:*** Servicio Provincial de la Mujer

## ***Acción 5: Seguimiento y Control***

***DESCRIPCIÓN:*** Establecimiento y diseño de un Sistema Integral de Gestión Anticipada del Cambio (SIGAC) para el buen desempeño del proyecto Rural Change, permitiendo un enfoque integral y participativo en las acciones del mismo.

### ***TAREAS:***

1. Control de la ejecución de las acciones y de los proyectos piloto.
2. Control de los resultados alcanzados a través del seguimiento de los indicadores de realización establecidos.
3. Control de la ejecución económica.
4. Control de las desviaciones producidas respecto a lo planificado.
5. Control de la inclusión del enfoque de género.
6. Control de la cooperación transnacional.
7. Control de la difusión.

***CALENDARIO:*** Diciembre 2004 – Noviembre 2006

***Responsable:*** Unidad de Recursos Europeos



## ***Acción 6: Evaluación Externa***

***DESCRIPCIÓN:*** La evaluación del proyecto RURAL CHANGE instrumentará una metodología exhaustiva de análisis para valorar la bondad del proyecto en tres momentos claves.

### ***TAREAS:***

1. La evaluación ex-ante, al inicio del proyecto, analizará su grado de racionalidad y coherencia interna.
2. La evaluación intermedia reforzará el sistema de seguimiento en un momento intermedio de la ejecución del proyecto.
3. La evaluación ex-post, por último, valorará el impacto global del proyecto una vez finalizado, incluyendo el grado de consecución de los objetivos programados y la eficiencia en la gestión

***CALENDARIO:*** Septiembre 2005 – Noviembre 2005  
Septiembre 2006 – Noviembre 2006

***Responsable:*** Unidad de Recursos Europeos



## ***Acción 7: Programa de Difusión Local Territorial y Apoyo al Cambio Funcional en Entornos Rurales***

***DESCRIPCIÓN:*** Planificación, organización y desarrollo de actividades que ayuden a la difusión del proyecto Rural Change en las diferentes comarcas de la provincia de Málaga.

### ***TAREAS:***

1. Diseño y preparación del material divulgativo del proyecto.
2. Presentación a los medios informativos del proyecto.
3. Envío masivo de cartas de presentación y de mail
4. Organización de jornadas y charlas de difusión del proyecto.
5. Campaña de publicidad.
6. Diseño y puesta en marcha de una página web.
7. Boletín trimestral y publicación anual.
8. Creación de un distintivo de empresa innovadora y diseño de un premio anual.

***CALENDARIO:*** Julio 2005 – Mayo 2006

***Responsable:*** Unidad de Recursos Europeos

## ***Acción 8: Programa de Difusión Transnacional***

### ***SOCIOS:***

***Toucan (UK)***

***Hodonin - Bata Canal (CZ)***

***Câmara Municipal de Boticas (PO) - Tradição (PO)***

***Câmara Municipal das Velas (PO) - Tradição (PO)***

***Estia (FR)***

***Comunità Montana Alta Valle Orba-Erro-Bormida di Spigno (IT)***


### ***TAREAS:***

1. Organización de un Foro Internacional sobre Reestructuración del Desarrollo Económico Rural.
2. Realización de visitas de estudio e intercambio de experiencias.
3. Desarrollo de encuentros transnacionales.
4. Página web.

***CALENDARIO:*** Febrero 2005 – Octubre 2006

***Responsable:*** Unidad de Recursos Europeos

# Esquema Local de Procesos del Sistema Integral de Gestión Anticipada del Cambio



# Esquema del Modelo de Gestión del Sistema Integral de Gestión Anticipada del Cambio

Nivel Dirección

U.R.E

- \* Dirección
- \* Transnacionalidad
- \* Coordinación con SIGAC,s transnacionales
- \* Directrices dirección

Nivel Coordinación

**Comisión de Pilotaje**  
(URE, MADECA, GDR's  
Area Iniciativas Locales  
Serv. Prov. Mujer, Otras Áreas Diputación)

- \* Directrices dirección
- \* Coordinación acciones
- \* Seguimiento acciones
- \* Evaluación interna y externa
- \* Diagnóstico
- \* Selección proyectos para Gestión del Cambio
- \* Información (boletín)

Nivel Ejecución

Comisión Seguimiento 1

- Difusión territorial /  
Agentes de Cambio -  
MADECA - URE  
(Organigrama propio)

Comisión Seguimiento 2

- PIE -  
Area Iniciativas Locales  
(Organigrama propio)

Comisión Seguimiento 3

- Reestructuración Textil -  
Serv. Prov. Mujer  
(Organigrama propio)

Seguimiento  
y  
Control

