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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E REGIRÁN POR 
TRAMITACIÓN URGENTE, LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “CO NSTRUCCIÓN DE 
CASA CONSISTORIAL EN ARCHEZ” POR PROCEDIMIENTO ABIE RTO, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE A DJUDICACIÓN.  

 
 

1. Objeto del contrato . 
 

El contrato tendrá por objeto la ejecución de la  obra “CONSTRUCCIÓN DE 
CASA CONSISTORIAL EN ARCHEZ”, conforme al Proyecto redactado por D. 
Bernardo Rodríguez Davó, Arquitecto de la Mancomunidad de Municipios Costa del 
Sol –Axarquía.  
 
 Se trata  de la construcción de un nuevo edificio formado por tres plantas, 
sótano, azotea y casetón en un solar de 266,62 m2,  propiedad del Ayuntamiento, 
situado en el casco urbano tradicional, con destino a Casa Consistorial. 
 

La  edificación se ha proyectado ajustada a las alineaciones de dos calles, de 
tres plantas de altura (baja más dos), sobre la de rasante inferior (Acequia), adosada a 
la medianería norte y retranqueada dos metros desde la acequia al Este, de forma que 
la ocupación máxima del solar planta sótano es de 256,16 m2 
 
 Constructivamente se prevé una estructura de hormigón armado, cerramientos 
y tabiquería interior con elementos cerámicos de ladrillo hueco y macizo, y otros 
pétreos tanto interiores como exteriores. La cubierta se resuelve con faldones de teja 
árabe, dejando al interior cubierta transitable por la que se accede al mirador que 
remata el edificio. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y 
como establece el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.  
 
CNAE: 4122 
CPA-CPV: 45.213150-5 
 

El objeto del contrato se encuentra en el marco de lo dispuesto en el Convenio 
de Colaboración formalizado el 21 de Septiembre de 2009  entre la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en el Ayuntamiento de Árchez 
(Málaga), para “CONSTRUCCIÓN DE CASA CONSISTORIAL EN ARCHEZ”, 
celebrado dentro del marco de la Orden  de 12 de diciembre 2006, modificada por la 
Orden de 23 de diciembre de 2008 por la que se convocan para 2009 las 
subvenciones para Entidades Locales Andaluzas con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal, concediéndose por el procedimiento ordinario la Consejería de 
Gobernación. 
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Igualmente, esta contratación está sujeta al cumplimiento de las condiciones  
de la delegación para la ejecución de la citada obra por el Ayuntamiento de Árchez, 
acordadas por la Junta de Gobierno  de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en 
el punto 5/32 de la sesión celebrada el 29 de Julio de 2010 y el programa de 
Concertación-2011 de la misma Entidad. 
 
2. Presupuesto base de licitación: 
 

a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de 668.163,13€. 
b) De la cantidad anterior, corresponde,  un 18% en concepto de Impuesto 

sobre el Valor Añadido, en concreto 120.269,36€.  
 
Ningún licitador podrá presentar oferta económica por cuantía distinta a la 

estipulada en la presente cláusula. 
 
3. Financiación de la obra. 
 

El contrato se financiará con arreglo a lo dispuesto en:  
 

Convenio de Colaboración entre la Delegación Provincial de Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Árchez (Málaga) 
celebrado el 21 de Septiembre de 2009 para Construcción de Casa Consistorial en 
Árchez, financiándose por la Delegación Provincial de Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía,  la cantidad de 350.000,00 Euros. 
 

Acuerdo sobre delegación y financiación de la Junta de Gobierno de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga de fecha 29 de julio de 2010, a favor de este 
Ayuntamiento de Árchez,  para la ejecución de la obra  Construcción de Casa 
Consistorial en Árchez,  financiándose por la Excma. Diputación Provincial el importe 
de 287.102,50 Euros.  
 

Programa de Concertación-2011 de la  Excma. Diputación Provincial de 
Málaga, financiándose el importe de 151.329,99 Euros. 
 
4. Forma de Pago 
 

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 
215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una vez aprobada 
por el órgano competente, siempre y cuando se haya ingresado la cantidad 
correspondiente por  la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación de Málaga. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 

para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio 
de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin 
embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de 
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en 
la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán 
intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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5. Aplicación presupuestaria. 
 

En el  Presupuesto General  del Ayuntamiento para el ejercicio 2010, existe 
consignación presupuestaria en la partida G 920.622.00 con destino a la construcción 
de “Casa Consistorial de Árchez” por importe de Setecientos ochenta y ocho mil, 
cuatrocientos treinta y dos euros con cuarenta  y nueve céntimos (788.432,49 Euros). 
 
6. Régimen jurídico del contrato y documentos que t ienen carácter contractual.  

 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las 

Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas: 
 

Convenio de Colaboración entre la Delegación Provincial de Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Árchez (Málaga) 
celebrado el 21 de Septiembre de 2009 para Construcción de Casa Consistorial en 
Árchez, financiándose por la Delegación Provincial de Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía. 

 
Acuerdo sobre delegación y financiación de la Junta de Gobierno de la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga de fecha 29 de julio de 2010, a favor de este 
Ayuntamiento de Árchez,  para la ejecución de la obra  Construcción de Casa 
Consistorial en Árchez,  financiándose por la Excma. Diputación Provincial  

 
Programa de Concertación-2011 de la  Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 
 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
      

  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007. 
  

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes 30/2007 de 30 de 
Octubre, de contratos del Sector Público y otras. 

 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo 
que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de Mayo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre , 
de Contratos del Sector Público 
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Además del presente Pliego, tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos: 
 

� El pliego de prescripciones técnicas. 
� Los planos. 
� La Memoria del Proyecto en el contenido que se determina en el 

artículo 128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

� El informe emitido por el servicio técnico de la Diputación Provincial de 
Málaga. 

� El programa de trabajo o plan de etapas, aceptado por el órgano de 
contratación. 

� Los cuadros de precios (unitarios, descompuestos, auxiliares, mano de 
obra, maquinaria y materiales). 

� El modificado de  medición del Proyecto aprobado el 19-01-2011. 
� Estudio de Seguridad e Higiene. 
� El documento en que se formalice el contrato. 
� Otros documentos relacionados con las obras adicionales y mejoras. 

 
7. Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejecución del contrato será de Quince meses a contar desde la 
fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo.   
 
8. Procedimiento de adjudicación. 
 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto, tramitación 
urgente a que se refieren los artículos 141 y ss y 96 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
9. Importe máximo de los gastos de publicidad de li citación del contrato que 
debe abonar el adjudicatario. 
 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la 
licitación hasta un importe de: 800,00€. (ochocientos euros). 
 
10. Clasificación exigible. 

 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el 

artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
todavía en vigor tal y como establece la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para contratar será 
requisito indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificación: 

  
Grupo: C, Subgrupo: Todos los del grupo C, Categoría: d). 

 
11. Garantías exigibles. 
 

Provisional: Los licitadores deberán presentar una garantía provisional por 
importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, se constituirá en  cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la 
Ley 30/2.007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá 

prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el 
IVA.  
 
12. Perfil del contratante. 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante al que se tendrá 
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
archez.es 
 
13. Presentación de proposiciones. 

 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, 

identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 
firmados por el licitador la persona que lo represente con indicación del nombre y 
apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 
 

Los sobres se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Árchez 
(Málaga), dando al presentador el correspondiente documento acreditativo. 
 

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal 
caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante, fax o 
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
14. Forma en que deben presentarse las proposicione s. 
 

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, numerados correlativamente: 
 

A)  EL SOBRE A . Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 
130 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá 
reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes: 
 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jur ídica : Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI, los empresarios personas jurídicas, la escritura o 
los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se 
rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 
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La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 
 

2º) Documentos acreditativos de la representación : Los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 
representación, bastanteado por la Secretaria de la Corporación. 

 
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil. 
 
Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 

deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de 
su documento nacional de identidad. 

 
Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse 

el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una 
copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. 
 

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión  Temporal de 
Empresas : 

 
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión 

temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el 
caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá 
ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos 
los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos 
corresponda en la UTE. 

 
4º) Documento acreditativo de la clasificación del contratista. 

 
5º) Documento acreditativo de no estar incurso en p rohibición de 

contratar  que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya 
a efectuar ésta. 
  

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están 
incursas en prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o 
documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión 
Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas 
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado 
miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar  
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las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.  

 
6º) Documentación adicional exigida a todas las emp resas extranjeras. 
 Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse 

en España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
  

7º) Domicilio.  Todos los licitadores deberán señalar una dirección de correo 
electrónico dónde efectuar las notificaciones un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando un domicilio, un 
número de teléfono y número de  fax.  
  

Las solicitudes de participación se presentarán en la forma y con los requisitos 
establecidos en las cláusulas 14, 15 y 16 de este pliego.  
 

8º) Documento constitutivo de la garantía provision al o resguardo 
acreditativo de su constitución. 
 

B)  EL SOBRE B . Contendrá la oferta económica en la que se expresará el 
precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará 
conforme al modelo que se incorpora como Anexo I. 
 
 En este mismo sobre se incluirán los documentos re lativos a los criterios 
de valoración, distintos del precio, que deban eval uarse de modo automático. 
 

C) EL SOBRE C.   Incluirá, aquellos documentos que sean precisos p ara la 
valoración de los criterios que dependan de un juic io de valor: 

1.- Descripción y cuantificación por partidas, de las mejoras que se ofertan, en 
las obras contempladas en el Proyecto e incluidas en el precio del contrato, referidas a 
características técnicas, materiales, calidades etc. 
 

2.- Descripción y cuantificación, por partidas, de las obras adicionales, no 
contempladas en el proyecto técnico que sirve de base al contrato que licita el 
Ayuntamiento, y que se ofertan como incluidas en el precio del contrato.  
 

3.- Documentación que acredite la contratación a una empresa especializada a 
los efectos de implantar las medidas del Plan de Seguridad y Salud en la obra. 

 
4.- Documentación técnica, gráfica y escrita, en la que se describan, las 

mejoras técnicas y de  materiales,  previstas en el Proyecto, objeto del contrato y las 
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mejoras ofertadas en las obras adicionales con el suficiente detalle, a efectos de su 
adecuada valoración por la Mesa de Contratación.  
 

15. Plazo de presentación de las proposiciones y de más requisitos de las 
mismas. 
 

Las proposiciones se presentarán dentro del plazo de 13 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga y  en el Perfil del Contratante Web, www. archez.es 
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 
presente pliego y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como 
del proyecto, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las 
mismas. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 
 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo 

ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
16. Criterios de adjudicación y varemos de valoraci ón para la adjudicación del 
contrato. 
 

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, QUE NO DEPEND EN DE 
UN JUICIO DE VALOR (SOBRE B) 50 PUNTOS. 

 
1. - Disponed la empresa licitadora del Certificado del Sistema de Gestión 

Ambiental según UNE en  ISO 14001: 2004  para “Construcción de obra civil y 
edificación realización de proyectos de edificación y calculo de estructura”:  5 puntos. 
(se aportará certificado) 

2. - Disponed la empresa licitadora del Certificado del Sistema de Gestión de 
Calidad  según UNE en  ISO 9001:2000  para “Construcción de obra civil y edificación 
realización de proyectos de edificación y cálculo de estructura”: 5 puntos. (se 
aportará certificado) 

 

3.- Contratación mano de obra desempleados.  Por cada trabajador 
contratado por un periodo inferior a un mes, 1 punto. Por cada trabajador contratado 
por un periodo de un mes a dos meses, 2 puntos. Por cada trabajador contratado por 
una duración de 3 meses a  cinco meses, 4 puntos. Por trabajadores contratados por 
un periodo de 6 meses o más, 6 puntos. un máximo de 30 puntos  

Dichos trabajadores podrán ser contratados directa o indirectamente por la 
empresa adjudicataria. 

4.- Reducción del plazo de ejecución: Se otorgará un  máximo de 5 puntos,  
a la  reducción del plazo de ejecución que se proponga de plazo de ejecución.  

Corresponderá la máxima puntuación al tiempo mínimo de plazo de ejecución. 
Al tiempo máximo, coincidente con el plazo de ejecución máximo establecido para la  
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ejecución del contrato corresponderá cero puntos. Para las proposiciones 
comprendidas entre ambos valores se prorrateará. 

5.-  Ampliación del plazo de garantía: se otorgará un máximo de 5 puntos  y 
se valoraran de la siguiente manera. 

 
El segundo año 1 punto. 
A partir del segundo año, por cada seis meses de garantía 1 puntos.  
 
 6.- Acreditada experiencia  en obras de edificios y estructuras de 

similares características por cada obra ejecutada 1 puntos, máximo de puntos a 
otorgar: 5 puntos.   

 
7.- El precio no puntúa, quedando excluidas aquellas proposiciones que 

superen el importe de licitación. 
 
CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, QUE DEPEND EN DE 

UN JUICIO DE VALOR (SOBRE C) 50 PUNTOS. 
 

  1.- Mejoras técnicas del Proyecto en unidades de obra y de materiales, 
objeto del contrato. Se deberán cuantificar por partidas, condicionadas al informe 
favorable del Director de las Obras y aprobación por el órgano de contratación. Las 
mejoras deberán valorarse económicamente por el licitador..........................15 puntos.  
 

2.- Mejoras . Obras adicionales 
 
a) Propuestas por el Ayuntamiento: 
  
1.- Proyecto especifico de cableado estructurado PEC e instalación de 
telecomunicaciones, conforme al proyecto redactado por encargo del 
Ayuntamiento con un presupuesto de 14.110,87 más 2.539,95 de 
IVA...................................................................................................... 10 puntos . 

  
  

 
b)) Otras mejoras de obras adicionales propuestas p or el 

licitador ..........................................................................................................15 puntos. 
 
3.- Medidas de seguridad y salud: 

 
Por subcontratar a una empresa especializada a los efectos de implantar las 

medidas del Plan de Seguridad y Salud en la 
obra...................................................................................................................5 puntos. 
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Por elaborar el Servicio de Prevención de la Empresa licitadora o la Empresa 
especializada en seguridad y salud subcontratada un Programa de actuación y control 
específico para la obra a licitar que contenga: visitas de inspección, redacción de 
informes periódicos a realizar durante la ejecución de las 
obras................................................................................................................. 5 puntos.  
 

17. Criterios para la consideración de que la ofert a contiene valores anormales o 
desproporcionados.  
 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados 
en el siguiente caso:  

 
a) Cuando el importe económico de la mejora ofertada (sin incluir IVA) de 

unidades de obra supere el 15% del presupuesto base de licitación (sin Incluir IVA). 
 
18. Confidencialidad. 
 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la 
información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 

 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor. 
 
19. Revisión de Precios: Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley en 
relación con la cláusula 7, el precio de este contrato podrá ser objeto de revisión 
siempre y cuando se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiese 
transcurrido un año desde su adjudicación. 
 

 La fórmula de revisión de precios será:     

  Kt=0.35Ht/Ho+0.08Et/Eo+0.09Ct/Co+0,17St/So+0,10Crt/Cro+0,06Mt/Mo+0,15. 

 
20. La Mesa de Contratación,  de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público la compone los siguientes miembros: 

 
Presidente:  Dª. Amalia Mª Jiménez Jiménez, Alcaldesa de la Corporación, o 

concejal de la corporación en quien efectúe delegación. 
 
Vocales:  
 
Dª Inmaculada Romero Requena, Secretaria Interventora, o persona que 

legalmente le sustituya. 
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Dª. Montserrat Fernández Cantueso , Arquitecta  de la Mancomunidad de la 

costa del Sol-Axarquía. 
 
D. Pedro Moreno Martín, Concejal de Urbanísmo y Obras del Ayuntamiento. 
 
D. David Ruiz Salido, Concejal de Deportes y Tesorero del Ayuntamiento. 
 
Actuará como Secretario de la Mesa,  D. Alfonso Muñoz Moreno, funcionario 

de la Corporación. 
 

21. Prerrogativas de la Administración.  
 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes 
prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 

22. Apertura de Proposiciones.   

La Mesa de Contratación se constituirá en acto público en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Árchez, el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 11 horas. Procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administra tiva  a que se refiere el art. 
130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, contenida 
en los mismos, salvo que se presenten proposiciones por correo, en cuyo caso se 
publicará en el perfil del contratante de la Excma. Diputación Provincial de Málaga el 
día y hora de la apertura. Si el día de la apertura previsto coincidiera con sábado, se 
abrirán el primer día hábil siguiente.  

 
La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación  (Sobre A) a 

que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público,  se efectuará por la Mesa de Contratación constituida al efecto. El 
Presidente ordenará la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario/a 
certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 

 
El secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de 

ellos. 
 
Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación que se incluye en el sobre A, lo comunicará verbalmente a los 
interesados y al correo electrónico facilitado por estos, sin perjuicio de que estas 
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circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano de contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. 
 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse. 

 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación 
a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos 
indicados en el artículo 130 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen y 
valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 

 
Según la regulación establecida en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

deberán presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la 
proposición, los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (Sobre C), a 
estos efectos, la apertura de este sobre se llevará a cabo en un acto público, cuya 
celebración debe tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la 
apertura de la documentación administrativa a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre. En el caso que la documentación presentada (sobre C), 
requiera de subsanación, la mesa concederá plazo inferior a los siete días, para su 
subsanación. En este acto sólo se abrirá el sobre C, entregándose a la Dirección 
facultativa, para la emisión del correspondiente informe, y una vez emitido éste se 
someterá a la valoración de la mesa de contratación, dejando constancia de todo lo 
actuado en el acta que se levante. 

 
La valoración de los criterios, cuantificables de forma automática (Sobre B), se 

efectuará con posterioridad a la de aquellos que dependen de un juicio de valor. 
 
En su caso la Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular 

propuesta al Órgano de Contratación, cuantos informes técnicos considere precisos y 
se relacionen con el objeto del contrato, elevándose al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación al licitador que obtenga una mayor puntuación, incluyendo 
una relación ordenada por puntuación de los licitadores cuyas ofertas reúnan las 
condiciones mínimas exigidas en el Pliego. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 

propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación, que adjudicará las 
obras objeto del presente Pliego a favor del licitador que en su conjunto haya 
presentado la propuesta más ventajosa. 
 
23. Requerimiento de documentación 
 
 La Mesa de Contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación 
del contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
por haber obtenido la puntuación más alta.  

 
El órgano de contratación Clasificará por orden decreciente las proposiciones 

presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de 
Contratación.  

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a  
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contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 

24. Garantía Definitiva 
 

  El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el plazo de diez días hábiles a partir 
de la fecha de recibir el requerimiento al efecto. 

 
 Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 

normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 

que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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25. Adjudicación del Contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.  

 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores 

y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

 
� En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
� Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta.  

 
� En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas 

de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
� En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 

que debe procederse a su formalización. 
 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días. 
 
26. Formalización del contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 

de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado ,el Ayuntamiento podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional. 
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27. Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.  
 

El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

  
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las 

funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la 
correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado 
por el personal que el órgano de contratación designe.  

 
28. Comprobación del replanteo y programa de trabaj os. 
 
 En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la 
fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta 
relativa al mismo. 
 
29. Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
 

En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación 
definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y 
salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la 
procedencia de su aprobación.  

 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud 

en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista 
los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al 
recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna 
de plazo por este motivo.   
 
30. Plazos.  
 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la 
realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran 
establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del replanteo.  

 
31. Condiciones especiales de ejecución. Serán condiciones especiales de 
ejecución del contrato las siguientes: 
 

 Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención 
de riesgos laborales. 
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 El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, según el artículo 53.2 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
 El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 210 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para 
los supuestos de subcontratación.  

 
 Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, 

las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona 
que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 
 El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
  Son de cuenta del contratista, los gastos   de la formalización del contrato, en 

el caso que este solicite que se eleve a escritura pública, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 
éstas señalen. 

 
El contratista Instalará en la obra, y a su costa, el correspondiente Cartel de 

obra y placa de cofinanciación, con estricto cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Delegación de Gobernación de la Junta de Andalucía, y Diputación 
Provincial de Málaga.  

 
Control de calidad.- 
 
El contratista está obligado a facilitar la gestión de los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra, que deberán realizarse obligatoriamente a través del 
departamento de Control de Calidad de la Diputación Provincial de Málaga, así como 
los señalados en el Programa de Control de Calidad del Proyecto y los que ordene la 
Dirección Facultativa. 
 

Los costes correspondientes al control de Calidad será a cargo del contratista, 
hasta el limite del uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material siendo el 
exceso de gastos que se produzcan asumido por el Ayuntamiento.  
 

Los gastos de ensayos destinados a información y verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas, serán abonados por el contratista en su totalidad, 
sea cual sea su importe. 

 
El contratista gestionará a su cargo los Residuos de la obra, según el 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y el estudio que se 
recoge en el proyecto. 

 
Los costes de seguridad y salud que se desprenden de la medición del estudio 

de seguridad y salud, correrán a cargo del contratista.  
 
32. Penalidades.  
 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:  
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a) Por incumplimiento de las condiciones  de ejecuc ión. El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar 
a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 
 
Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 
5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
 
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme 
al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
 El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la 
ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción 
de las obras.  
 
b) Por cumplimiento defectuoso . Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  
 
Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista.  
 
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 
máximo legal del 10%, respectivamente.  
 
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad.  
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  
 
c) Por incumplir criterios de adjudicación . Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  
 
Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, 
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  Para considerar que el incumplimiento 
afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse un 25 por 
100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 
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Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
 
d) Por demora.  Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 
hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los 
plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la 
Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas 
penalidades.  

 
33. Subcontratación .  
 

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 
Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción.  
 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los 
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan 
encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha 
de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o 
suministrador.  
 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite 
máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad 
regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:  
 

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 196.8 de la LCSP.  

 
Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 
50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.  

 
34. Cumplimiento del contrato.  
 
 La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el art. 218 de la Ley 
30/2.007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público y en los art. 163 y ss del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 
contratista de las siguientes obligaciones:  
 
 1º) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su 
situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 
 
 2º) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 
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 3º) El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 
 

4º) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
 
35. Modificación del contrato. 

 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 

introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que 
tener en cuenta que en ningún caso podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato. 

 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de 

su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto 
para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias 
previstas en los artículos 155.b) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

 
En este sentido, podrán adjudicarse los contratos de obras por procedimiento 

negociado, cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni 
en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido a 
una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como 
estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se 
confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra pública de 
acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la 
Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para 
su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no 
supere el 50% del precio primitivo del contrato. Las demás obras complementarias que 
no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación 
independiente. 

 
No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del 

contrato de obras, que siendo conforme con el párrafo primero, produzcan aumento, 
reducción o supresión de unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por 
otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o 
reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
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36. Resolución del contrato. 
 
 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en 
los art. 205 a 208 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público 
y específicamente para el contrato de obras en sus art. 220 a 222, así como en los 
artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 En particular se considerará causa de resolución del contrato el incumplimiento 
de las cláusulas recogidas en este pliego. 
 
 En todo caso la resolución del contrato por causa imputable al contratista se 
estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre de 
Contratos del Sector Público. 
 
37. Plazo de garantía. 
 
 El plazo de garantía será el que se oferte en la documentación incluida en el 
Sobre B ( cláusula 16.5 del presente Pliego), en caso de no aportarse documentación 
para su valoración, o sea inferior a un año el plazo ofertado, el plazo de garantía será 
de un año, y comenzará a partir de la fecha de la recepción. 
 
 Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las 
obligaciones del contratista, así como en lo relativo  a la facultad de la Administración 
de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para 
la conservación de la obra. 
 
38. Liquidación.  
 

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se 
procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
39. Recepción de las obras. 
 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del 
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 

en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho  
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plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios 
ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
40. Jurisdicción. 
 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán 
resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución 
pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 

 
 

ANEXO I 
 

Proposición económica. 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, 

en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de las obras de ___________ por 

procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha 

_______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 
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de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

_________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del licitador, 

 

 

Fdo.: _________________». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DILIGENCIA DE SECRETARIA  
 

Para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá por tramitación urgente, la contratación de la obra, 
“CONSTRUCCIÓN DE CASA CONSISTORIAL EN ARCHEZ” ,por procedimiento 
abierto, oferta económicamente mas ventajosa, varios criterios de Adjudicación, que  
consta de  22 páginas útiles timbrado con escudo municipal en todos sus folios, ha 
sido aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de Enero de 2011. 

La Secretaria 
 
 
 
 
 

                                       Fdo. Inmaculada Romero Requena. 


